



Werkstattplan Kommune Grabow

Handlungsfelder (HF)	Beschreibung des HF	Werkzeuge	Ansprechperson des HF	Umsetzungsort	Beteiligte	2017	2018	2019	2020
Gesundheit und Pflege	Langfristige Sicherung der Hausärzterversorgung sowie Facharztsprechstunden und Pädiatrie	Umsetzung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) im Modellprojekt bei dem neben der Allgemeinmedizin Fachärzte in einem rollierenden System Sprechstunden sicherstellen	Kathleen Bartels	Grabow	Kommune HELIOS Kliniken Schwerin Kassenärztliche Vereinigung Landesregierung Landkreis LUP	x	x	x	X ff.
	Aufstockung von Pflegeplätzen	Umsetzung eines Wohnprojektes mit 11 Wohneinheiten und Gemeinschaftsküche für Pflegebedürftige in einem denkmalgeschützten Haus in der Innenstadt	Kathleen Bartels	Grabow	Kommune Pflegedienst Henning	x	x	x	X
	Aufstockung des Angebots von Tagespflege	Erweiterung der Zielgruppe in der Tagespflege: Umsetzung eines Angebotes für jüngere Tagespflege-Patienten in einem denkmalgeschützten Haus in der Innenstadt. Übernahme des Kofinanzierungsanteils der	Kathleen Bartels	Grabow	Kommune Pflegedienst Henning LEADER SWM			X	X

Gefördert von:

Projektpartner:



Handlungsfelder (HF)	Beschreibung des HF	Werkzeuge	Ansprechperson des HF	Umsetzungsort	Beteiligte	2017	2018	2019	2020
		Fördermittel durch die Stadt.							
Bildung	Sicherung des Schulstandortes und Voranbringen der Digitalisierung	Erweiterung der Regionalen Schule durch Baumaßnahme und technische Modernisierung	Kathleen Bartels	Grabow	Kommune Regionale Schule „Friedrich Rohr“		x	x	X ff.
Wohnen	Generationsübergreifende Wohnkonzepte an verschiedenen Standorten	Wohnungen für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Generationen in einem Haus (inkl. barrierefreier Wohnungen)	Kathleen Bartels	Grabow	Kommune WBV Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft mbH Grabow	x	x	X	X ff.
Belebung der Innenstadt	Sicherstellung der Nahversorgung / Unterstützung des Generationswechsels der Geschäftsinhaber / Steigerung der Attraktivität	Akquise neuer Geschäfte und Entwicklung einer Vermarktungsstrategie für den Standort Grabow insbesondere über Beteiligungsprozesse	Kathleen Bartels Marc Brendemühl	Grabow	Kommune Unternehmer*innen Bürger*innen Agentur Berater	x	x	x	X ff.
	Modernisierung des Museums	Grundlegende Neuausrichtung des Museumskonzepts und Erweiterung der Ausstellungsfläche u. a. mit LEADER-Förderung	Kathleen Bartels	Grabow	Kommune Agentur LEADER	x	x	x	
Kommune als Dienstleister	Bündelung der gesamten Verwaltung im Stadtzentrum mit einer Anlaufstelle für alle Anliegen der Bürger*innen	Aus- und Neuanbau eines denkmalgeschützten Gebäudes am Markt (Städtebauförderung)	Kathleen Bartels Kerstin Jenzen	Grabow	Kommune		x	x	X ff.
	Bündelung der Anlaufstellen kommunaler	Sanierung eines denkmalgeschützten	Kathleen Bartels	Grabow	Kommune	x	X		



Handlungsfelder (HF)	Beschreibung des HF	Werkzeuge	Ansprechperson des HF	Umsetzungsort	Beteiligte	2017	2018	2019	2020
	Dienstleistungen in der Innenstadt Hier: Sitz der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft (WBV) mit Service-Center am Markt	Gebäudes am Markt (Städtebauförderung)	Kerstin Jenzen						
Bürgerbeteiligung	Stärkerer Einbezug von Bürger*innen und Akteur*innen	Bürgerversammlung und Arbeitsgruppen zu Themen, die aus Sicht der Bürger*innen in Grabow bearbeitet werden sollten und bei denen sie bereit sind, sich einzubringen	Kathleen Bartels Marc Brendemühl	Grabow	Kommune Bürger*innen Vereine Initiativen Unternehmer*innen Berater		X	X	X ff.
	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendvertretung	Arbeitsgruppen mit Kindern und Jugendlichen zur Ideenentwicklung Ausbau der Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (13-23 Jahre) Aufbau und Verstetigung der Initiativgruppe „Du & Dein Grabow“	Kathleen Bartels Teresa von Jan Jugendliche	Grabow	Kommune Regionale Schule DRK-Freizeithaus Berater		x	x	X ff.
	Stärkung des Ehrenamts / „Vereinsarbeit“	Förderung des Austausches der Vereine und Initiativen untereinander. Einbeziehung der Vereine und Initiativen aus den amtsangehörigen Gemeinden	Kathleen Bartels Marc Brendemühl Teresa von Jan	Grabow Amtsbereich Grabow	Kommune Amtsangehörige Gemeinden Vereine			x	X ff.
	Geschichts- und Kulturbewahrung	Aktivierung der Bürger*innen zur Mitarbeit im Verein der Bürgerstiftung	Kathleen Bartels	Grabow	Kommune Säulen von Grabow e.V.	x	x	x	X ff.



Handlungsfelder (HF)	Beschreibung des HF	Werkzeuge	Ansprechperson des HF	Umsetzungsort	Beteiligte	2017	2018	2019	2020
Mobilität	Ausbau des ÖPNV im Amtsbereich	Rufbus: telefonische Bestellung des Busses 2 h vor Abfahrt im gesamten Landkreis Ludwigslust-Parchim		Landkreis LUP einschließlich Amt Grabow	Landkreis LUP Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim mbH		x	x	x
Naherholung	Schaffung von zusätzlichen Angeboten für Einheimische und Gäste – Spazierwege um Grabow	Umsetzung einer Idee aus der DWK-Arbeitsgruppe mit LEADER-Förderung	Kathleen Bartels Marc Brendemühl	Grabow und Umgebung	DWK-Arbeitsgruppe Kommune und Nachbarkommunen (Städteverbund) Berater		x	x	X ff.
	Neugestaltung Außengelände Fritz-Reuter-Haus	Umsetzung einer Idee aus der DWK-Arbeitsgruppe mit LEADER-Förderung und Spenden	Kathleen Bartels Marc Brendemühl	Grabow	DWK-Arbeitsgruppe Kommune Berater			x	X ff.
	Erneuerung der städtischen Spielplatzanlagen / „Spielplatzoffensive 2025“	Erneuerung des Spielplatzkonzeptes und gezielte Modernisierung der Anlagen inkl. teilweiser Neuanschaffungen	Kathleen Bartels Marc Brendemühl	Grabow	Kommune			X	X ff.
Öffentlichkeitsarbeit	Nutzung geeigneter Formen der Information mit den Einwohner*innen	Nutzung diverser Kommunikationswege zur Information über geplante, laufende und abgeschlossene Projekte, Einsatz von Social Media und Erarbeitung einer neuen „aktiveren“ Website im Zusammenhang mit der Vermarktungsstrategie	Kathleen Bartels nn Marc Brendemühl	Grabow	Kommune Agentur Berater	x	x	x	X ff.



Handlungsfeld: Gesundheit und Pflege

Werkzeug	Zielgruppe des Werkzeugs	Ansprechperson des Werkzeugs		Umsetzungsort und Ansprechperson vor Ort			Beteiligte: Partner, Netzwerke, Gruppen und Bevölkerung			Budget		Externe Beratung	
Umsetzung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MV) im Modellprojekt bei dem neben der Allgemeinmedizin Fachärzte in einem rollierenden System Sprechstunden sicherstellen	Alle Einwohner*innen der Stadt und des Amtes Grabow	Kathleen Bartels		Grabow Kathleen Bartels			Kommune HELIOS Kliniken Schwerin Kassenärztliche Vereinigung Landesregierung M-V Landkreis LUP						
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Projektpartner für die Umsetzung				x	x	X							
Konzeptentwicklung							x	x	x				
Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung										x	x	x	x
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einbindung der Landesregierung		x	x	x	x	X							
Gemeinsame Beratung aller Beteiligten									x	x			
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gemeinsame Beratung aller Beteiligten		X			X			X			X		X
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gemeinsame Beratung aller Beteiligten						X		X					



Werkzeug	Zielgruppe des Werkzeugs	Ansprechperson des Werkzeugs	Umsetzungsort und Ansprechperson vor Ort	Beteiligte: Partner, Netzwerke, Gruppen und Bevölkerung	Budget	Externe Beratung
Besonderheiten, Kommentare	Der Landkreis Ludwigslust-Parchim (LUP) schafft aktuell neue Strukturen und Bedingungen für eine rekommunalisierte medizinische Versorgung im Landkreis. Gegebenenfalls erfolgt dann eine Einbindung des MVZ in die geplante neue medizinische Landschaft.					



Handlungsfeld: Gesundheit und Pflege

Werkzeug	Zielgruppe des Werkzeugs	Ansprechperson des Werkzeugs		Umsetzungsort und Ansprechperson vor Ort			Beteiligte: Partner, Netzwerke, Gruppen und Bevölkerung			Budget		Externe Beratung		
Umsetzung eines Wohnprojektes mit 11 Wohneinheiten und Gemeinschaftsküche für Pflegebedürftige in einem denkmalgeschützten Haus in der Innenstadt (Kirchenstr. 12/13)	Pflegebedürftige Menschen, die mit Unterstützung noch in einer eigenen Wohneinheit zurechtkommen	Kathleen Bartels		Grabow Kerstin Jentzen Simone Henning			Kommune Pflegedienst Henning			1,82 Mio € (Planungs- und Baukosten)		nein		
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2017		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Konzeptentwicklung des beteiligten Pflegedienstes														
Vorstellung des Projektes (Presseartikel)														x
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2018		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Öffnung des leeren Gebäudes für die Öffentlichkeit im Rahmen des Tages der Städtebauförderung							x							
Bauantrag							x							
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2019		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Baubeginn	x													
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2020		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pressearbeit								x						
Einzug geplant												x		
Besonderheiten, Kommentare														



Handlungsfeld: Gesundheit und Pflege

Werkzeug	Zielgruppe des Werkzeugs	Ansprechperson des Werkzeugs		Umsetzungsort und Ansprechperson vor Ort			Beteiligte: Partner, Netzwerke, Gruppen und Bevölkerung			Budget		Externe Beratung	
Umsetzung eines Angebotes für jüngere Tagespflege-Patienten in einem denkmalgeschützten Haus in der Innenstadt. Übernahme des Kofinanzierungsanteils für den Investor durch die Stadt	Jüngere Tagespflege-Patienten (ab 18 Jahre), die gern unter ihresgleichen bleiben möchten	Kathleen Bartels		Grabow Kerstin Jenzen Simone Henning			Kommune Pflegedienst Henning LEADER					nein	
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Konzeptentwicklung des beteiligten Pflegedienstes													
Vorstellung des Projektes (Presseartikel)													x
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Öffnung des leeren Gebäudes für die Öffentlichkeit im Rahmen des Tages der Städtebauförderung						x							
Bauantrag						x							
Beschluss der Stadtvertretung zur Übernahme des KoFi-Anteils durch die Stadt							x						
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Eröffnung geplant										x			
Besonderheiten, Kommentare													



Handlungsfeld: Bildung

Werkzeug	Zielgruppe des Werkzeugs		Ansprechperson des Werkzeugs		Umsetzungsort und Ansprechperson vor Ort			Beteiligte: Partner, Netzwerke, Gruppen und Bevölkerung			Budget	Externe Beratung		
Erweiterung der Regionalen Schule durch Baumaßnahmen und technische Modernisierung/Digitalisierung	Schüler*innen der Klassen 5-10		Kathleen Bartels		Grabow Marianne Randt Michaela Gumz			Kommune Regionale Schule „Friedrich Rohr“			3,1 Mio. €	nein		
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2017		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schülerprojekt und resultierende Bedarfsentwicklung	x	x												
Planungsentwurf			x											
Studie zur Umsetzung (Variantenvergleich)								x						
Fördermittelantrag													x	
Schülerprojekt und resultierende Bedarfsentwicklung	x	x												
Planungsentwurf			x											
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2018		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Besichtigung der Schule durch den Minister für Verkehr, Infrastruktur und Digitalisierung			x											
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2019		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Abstimmungen		x						x			x			
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2020		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Entwicklung „Medienentwicklungsplan“ und Abstimmung mit dem „Medienbildungskonzept“ der Schule						x								
Beschluss des „Medienentwicklungsplanes“ in der Stadtvertretung										x				



Werkzeug	Zielgruppe des Werkzeugs	Ansprechperson des Werkzeugs	Umsetzungsort und Ansprechperson vor Ort	Beteiligte: Partner, Netzwerke, Gruppen und Bevölkerung	Budget	Externe Beratung
Besonderheiten, Kommentare	Die Umsetzung des „Medienentwicklungsplanes“ erfolgt in den Jahren 2021/22 – parallel zur Umsetzung der Baumaßnahmen.					

Handlungsfeld: Wohnen

Werkzeug	Zielgruppe des Werkzeugs	Ansprechperson des Werkzeugs	Umsetzungsort und Ansprechperson vor Ort	Beteiligte: Partner, Netzwerke, Gruppen und Bevölkerung	Budget	Externe Beratung						
Wohnungen für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Generationen in einem Haus (inkl. barrierefreier Wohnungen) an verschiedenen Standorten	Wohnungssuchende aller Generationen	Kathleen Bartels	Grabow Kathleen Bartels	Kommune WBV Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft mbH		Nein						
Einzelmaßnahmen Jahr: 2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tag der offenen Tür					x							
Anschließend: Bezug der Wohnungen												
Einzelmaßnahmen Jahr: 2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fortlaufend: Bezug der Wohnungen/Wohnungsvermarktungsmanagement												
Einzelmaßnahmen Jahr: 2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fortlaufend: Bezug der Wohnungen/Wohnungsvermarktungsmanagement												
Einzelmaßnahmen Jahr: 2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fortlaufend: Bezug der Wohnungen/Wohnungsvermarktungsmanagement												



Werkzeug	Zielgruppe des Werkzeugs	Ansprechperson des Werkzeugs	Umsetzungsort und Ansprechperson vor Ort	Beteiligte: Partner, Netzwerke, Gruppen und Bevölkerung	Budget	Externe Beratung



Handlungsfeld: Belebung der Innenstadt

Werkzeug	Zielgruppe des Werkzeugs		Ansprechperson des Werkzeugs				Umsetzungsort und Ansprechperson vor Ort				Beteiligte: Partner, Netzwerke, Gruppen und Bevölkerung				Budget		Externe Beratung		
Akquise neuer Geschäfte und Entwicklung einer Vermarktungsstrategie für den Standort Grabow insbesondere über Beteiligungsprozesse	Unternehmer*innen der Innenstadt, Touristen, Tagesgäste, Menschen aus dem Amtsbereich und der Region		Kathleen Bartels				Grabow Marc Brendemühl				Kommune Unternehmer*innen						Die Raumplaner Okapi Werbeagentur		
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2017		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Marktstr. 12: Fleischerei mit eigener Schlachtung (Akquisebeginn Dezember 16)	X																		
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2018		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Kirchenstr. 19: Hofladen mit gehobenem Sortiment aus regionaler Produktion										X									
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2019		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Kirchenstr. 17: Innovatives Konstruktionsbüro mit nationalen Auftraggebern										X									
Marktstr. 8: Ankauf und Sanierung als geplantes Wohn- und Geschäftshaus															X				
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2020		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Kirchenplatz 5: Ankauf und Umbau als geplantes Gastronomieobjekt						X													
Entwicklung einer nachhaltigen Vermarktungsstrategie für den Standort Grabow als Ort zum Leben und Arbeiten											X	X	X	X					
Besonderheiten, Kommentare	<p>Die Fertigstellung des Objektes in der Marktstr. 8 ist sukzessive für die Jahre 2021 bis 2023 geplant. Der Bauantrag für das Objekt im Kirchenplatz 5 wird im Jahr 2021 erfolgen. Die Baumaßnahmen sind für das Jahr 2022 vorgesehen. Bestandteile der Vermarktungsstrategie werden auch in den Jahren 2021 und 2022 fortlaufend ausgespielt.</p>																		



Handlungsfeld: Belebung der Innenstadt

Werkzeug	Zielgruppe des Werkzeugs	Ansprechperson des Werkzeugs				Umsetzungsort und Ansprechperson vor Ort		Beteiligte: Partner, Netzwerke, Gruppen und Bevölkerung			Budget		Externe Beratung	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Grundlegende Neuausrichtung des Museumskonzepts und Erweiterung der Ausstellungsfläche u. a. mit LEADER-Förderung	Touristen, Tagesgäste, Schüler, Menschen aus dem Amtsbereich und der Region	Kathleen Bartels				Grabow Marianne Randt		Kommune LEADER					Kremke Medienagentur Dr. Rolf Karge	
Einzelmaßnahmen Jahr: 2017		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
LEADER-Förderantrag						X								
Einzelmaßnahmen Jahr: 2018		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zuwendungsbescheid					X									
Auftragsvergabe von insgesamt 9 Losen											X	X	X	
Baubeginn											X			
Einzelmaßnahmen Jahr: 2019		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Medienausstattung			X											
Fertigstellung/Eröffnung										X				
Einzelmaßnahmen Jahr: 2020		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Beantragung weiterer Fördermittel							X							
Besonderheiten, Kommentare	Das Museum und sein Bestand an Exponaten werden fortlaufend auf den Prüfstand gestellt und entsprechend weiterentwickelt. Ziel ist es, ein optimales Besuchererlebnis im Rahmen der geschichtlichen Entwicklung unserer Stadt zu kreieren.													





Handlungsfeld: Kommune als Dienstleister

Werkzeug	Zielgruppe des Werkzeugs	Ansprechperson des Werkzeugs				Umsetzungsort und Ansprechperson vor Ort		Beteiligte: Partner, Netzwerke, Gruppen und Bevölkerung			Budget	Externe Beratung	
Aus- und Neubau eines denkmalgeschützten Gebäudes als Verwaltungsgebäude mit Service-Center am Marktplatz	Einwohner*innen der Stadt und des Amtes Grabow	Kathleen Bartels				Grabow Kerstin Jenzen		Kommune			2,78 Mio €	nein	
Einzelmaßnahmen Jahr: 2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bauantrag		x											
Einzelmaßnahmen Jahr: 2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Beginn der Teil-Abbrucharbeiten									x	x	x	x	
Einzelmaßnahmen Jahr: 2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzelmaßnahmen Jahr: 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Grundbruchsicherung Bauabschnitt 1	X												
Pfahlgründung									X				
Baubeginn Altbausanierung inkl. Ersatzneubau										X			
Besonderheiten, Kommentare	Die Fertigstellung ist geplant für den September 2022.												



Handlungsfeld: Kommune als Dienstleister

Werkzeug	Zielgruppe des Werkzeugs	Ansprechperson des Werkzeugs		Umsetzungsort und Ansprechperson vor Ort		Beteiligte: Partner, Netzwerke, Gruppen und Bevölkerung			Budget		Externe Beratung		
Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes am Markt (Städtebauförderung) Hier: Sitz der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft (WBV) mit Service-Center am Markt	Einwohner*innen der Stadt und des Amtes Grabow	Kathleen Bartels		Grabow Kerstin Jenzen		Kommune			1,1 Mio €		nein		
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bauantrag April 2016													
Baubeginn		x											
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fertigstellung									x				
Bezug der Räumlichkeiten durch die WBV									x				
Besonderheiten, Kommentare													



Handlungsfeld: Bürgerbeteiligung

Werkzeug	Zielgruppe des Werkzeugs		Ansprechperson des Werkzeugs		Umsetzungsort und Ansprechperson vor Ort		Beteiligte: Partner, Netzwerke, Gruppen und Bevölkerung			Budget		Externe Beratung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Workshops, Bürgerversammlungen und Arbeitsgruppen zu Themen, die aus Sicht der Bürger*innen in Grabow bearbeitet werden sollten und bei denen sie bereit sind, sich einzubringen	Einwohner*innen Unternehmer*innen		Kathleen Bartels		Grabow Marc Brendemühl		Kommune Engagierte Bürger*innen Initiativen, Vereine Unternehmer*innen Stadtvertreter*innen					Henning Bombeck Die Raumplaner		
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2017		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2018		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bürgerversammlung			x											
Arbeitsgruppentreffen			x	x	x	x								
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2019		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Arbeitsgruppentreffen		x		x			x			x	x			x
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2020		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Arbeitsgruppentreffen	x	x												
Besonderheiten, Kommentare														



Handlungsfeld: Bürgerbeteiligung

Werkzeug	Zielgruppe des Werkzeugs	Ansprechperson des Werkzeugs		Umsetzungsort und Ansprechperson vor Ort			Beteiligte: Partner, Netzwerke, Gruppen und Bevölkerung			Budget	Externe Beratung		
Arbeitsgruppen mit Kindern und Jugendlichen zur Ideenentwicklung Ausbau der Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (6-23 Jahre) Aufbau und Verstetigung der Initiativgruppe „Du & Dein Grabow“	Jugendliche	Kathleen Bartels		Grabow Teresa von Jan			Kommune Amtsjugendpflegerin				Henning Bombeck		
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ansprache und Vorbereitung der Jugendlichen auf die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe							x						
Arbeitsgruppentreffen										X	X	X	X
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Arbeitsgruppentreffen		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
Aktion „Bester Ort in Grabow“								X	X				
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Arbeitsgruppentreffen		X	X										
Aktion „Bester Ort in Grabow“													



Werkzeug	Zielgruppe des Werkzeugs	Ansprechperson des Werkzeugs	Umsetzungsort und Ansprechperson vor Ort	Beteiligte: Partner, Netzwerke, Gruppen und Bevölkerung	Budget	Externe Beratung
Besonderheiten, Kommentare						



Handlungsfeld: Bürgerbeteiligung

Werkzeug	Zielgruppe des Werkzeugs	Ansprechperson des Werkzeugs				Umsetzungsort und Ansprechperson vor Ort		Beteiligte: Partner, Netzwerke, Gruppen und Bevölkerung			Budget	Externe Beratung	
Förderung des Austauschs der Vereine und Initiativen untereinander. Einbeziehung der Vereine und Initiativen aus den amtsangehörigen Gemeinden.	Einwohner*innen aus dem gesamten Amtsbereich Vereinsmitglieder aus dem gesamten Amtsbereich	Kathleen Bartels				Stadt und Amt Grabow Marc Brendemühl Teresa von Jan		Kommune Amtsjugendpflegerin Bürgermeister*innen der Amtsgemeinden Vereine & Initiativen				Henning Bombeck	
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Entwicklung Verienskataster												X	X
Ideenentwicklung „Tag der Vereine“												X	
Vorbereitungstreffen „Tag der Vereine 2020“													X
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vorbereitungstreffen „Tag der Vereine 2020“		X	X										
Besonderheiten, Kommentare													



Handlungsfeld: Bürgerbeteiligung

Werkzeug	Zielgruppe des Werkzeugs	Ansprechperson des Werkzeugs		Umsetzungsort und Ansprechperson vor Ort			Beteiligte: Partner, Netzwerke, Gruppen und Bevölkerung			Budget		Externe Beratung	
Aktivierung der Bürger*innen zur Mitarbeit im Verein der Bürgerstiftung	Einwohner*innen Unternehmer*innen	Kathleen Bartels		Grabow			Kommune Säulen von Grabow e. V.						
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ideenentwicklung, Vorbereitung													
Vereinsgründung												X	
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Entwicklung von Unterlagen zur Projektförderung													
Ball der Bürgerstiftung											X		
Cafékonzert													X
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tafel bei Skulptur „Der Sackträger“ finanziert und aufgestellt					X								
Ball der Bürgerstiftung											X		
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erste Grabower Lesenacht				X									
Besonderheiten, Kommentare													



Handlungsfeld: Naherholung

Werkzeug	Zielgruppe des Werkzeugs	Ansprechperson des Werkzeugs		Umsetzungsort und Ansprechperson vor Ort			Beteiligte: Partner, Netzwerke, Gruppen und Bevölkerung			Budget	Externe Beratung		
Schaffung neuer Wanderstrecken: Umsetzung einer Projektidee aus der DWK-Arbeitsgruppe mit LEADER-Förderung	Einwohner*innen und Gäste der Region rund um Grabow	Kathleen Bartels		Grabow und Umgebung Marc Brendemühl			DWK-Arbeitsgruppe Kommune und Nachbarkommunen (Städteverbund) LEADER-Geschäftsstelle			28.000,- € (Gesamtbudget für alle 3 Städte)	CIMA Henning Bombeck		
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Entwicklung der Projektidee zu Spazierwegen rund um Grabow in einem Arbeitsgruppentreffen					x								
Einreichung einer Projektidee bei der LEADER-Aktionsgruppe zur Förderung dieses Projektes gemeinsam mit den Städten Ludwigslust und Neustadt-Glewe						x							
Vorstellung der Projektidee und Votierung des Projektes										x			
Projektantrag												x	
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zuwendungsbescheid												x	
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Änderungsbescheid						x							
Besonderheiten, Kommentare													



Handlungsfeld: Naherholung

Werkzeug	Zielgruppe des Werkzeugs	Ansprechperson des Werkzeugs		Umsetzungsort und Ansprechperson vor Ort			Beteiligte: Partner, Netzwerke, Gruppen und Bevölkerung			Budget		Externe Beratung	
Neugestaltung Außengelände Mehrgenerationenhaus „Fritz Reuter“: Umsetzung einer Projektidee aus der DWK-Arbeitsgruppe mit LEADER-Förderung	Kinder und Jugendliche Senior*innen Einwohner*innen und Gäste der Region rund um Grabow	Kathleen Bartels		Grabow Marc Brendemühl			DWK-Arbeitsgruppe Kommune LEADER-Geschäftsstelle					Henning Bombeck	
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ideenentwicklung				X									
Beteiligungsprozess					X	X	X						
Förderantrag										X			
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zuwendungsbescheid									X	X			
Besonderheiten, Kommentare													



Handlungsfeld: Naherholung

Werkzeug	Zielgruppe des Werkzeugs	Ansprechperson des Werkzeugs		Umsetzungsort und Ansprechperson vor Ort		Beteiligte: Partner, Netzwerke, Gruppen und Bevölkerung			Budget		Externe Beratung		
Erneuerung des Spielplatzkonzepts und gezielte Modernisierung der Anlagen inkl. Neuanschaffungen	Kinder und Jugendliche Junge Familien Eltern	Kathleen Bartels		Grabow Marc Brendemühl		Kommune							
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bestandsaufnahme												X	
Entwicklung der Strategie												X	X
Einzelmaßnahmen	Jahr: 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Veröffentlichung	X												
Umsetzung „Amselring 1 bis 3“				X	X								
Umsetzung „Hufenmoor“							X	X	X				
Besonderheiten, Kommentare													



Handlungsfeld: Öffentlichkeitsarbeit

Werkzeug	Zielgruppe des Werkzeugs	Ansprechperson des Werkzeugs	Umsetzungsort und Ansprechperson vor Ort	Beteiligte: Partner, Netzwerke, Gruppen und Bevölkerung	Budget	Externe Beratung							
Nutzung diverser Kommunikationswege zur Information über geplante, laufende und abgeschlossene Projekte, Einsatz von Social Media und Erarbeitung einer neuen aktiveren Website im Zusammenhang mit der „Vermarktungsstrategie“	Einwohner*innen	Kathleen Bartels	Grabow NN Marc Brendemühl	Kommune, Amtsgemeinden		Agentur							
Einzelmaßnahmen laufend	Jahr:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Umfangreiche Pressearbeit													
Berichte im Amtsblatt													
aktuelle Informationen auf www.grabow.de													
Imagefilm (Ideenentwicklung Anfang 2018 bis Veröffentlichung September 2018)													
Besonderheiten, Kommentare													

